

深川市庁舎整備 検討スケジュール

令和元年7月24日

年度	全体	庁舎整備検討会議	議会	市役所庁内 (庁議・ 庁内検討委員会)	各種計画等		
2019年度 平成31年度・令和元年度	4月	<p>庁舎整備の検討に向けた諸課題の作成</p> <p>↓</p> <p>基本計画作成</p> <p>市民アンケート</p> <p>基本計画 市民説明会</p> <p>基本計画 パブコメ</p> <p>基本計画策定</p> <p>※以降は「建替え」となった場合のスケジュールです。</p> <p>基本設計 プロポーザル (約2カ月)</p> <p>基本設計 (約6カ月)</p> <p>基本設計 パブコメ・住民説明会</p> <p>基本設計完成</p> <p>実施設計入札・契約</p> <p>実施設計 (約1年)</p> <p>実施設計完成</p> <p>建設工事 (約2年)</p> <p>建設工事完成</p> <p>供用開始</p> <p>解体工事</p>				<p>業務継続計画作成</p> <p>個別施設管理計画作成(基本計画で代替)</p> <p>↓</p> <p>「市町村役場機能緊急保全事業」 事業対象期限 2021年3月末 (実施設計着手)</p>	
	5月			説明(5月27日)			
	6月		第1回 会議(6月19日) ・委嘱・諸課題・アンケート等	新人議員研修会(6月19日)			
	7月		第2回 会議(7月24日) ・視察・基本計画検討等	特別委員会設置(7月4日) 特別委員会(7月23日)			
	8月		第3回 会議(8月下旬) ・基本計画検討等		適宜、検討していきます。		
	9月		第4回 会議(9月中～下旬) ・基本計画検討等				
	10月		第5回 会議(10月上～中旬) 基本計画⇒意見を市長へ提出				
	11月						適宜、説明・提案等を行います。
	12月						
	1月						
	2月						
	3月						
2020年度 令和2年度 (平成32年度)							
2021年度 令和3年度 (平成33年度)							
2022年度 令和4年度 (平成34年度)							
2023年度 令和5年度 (平成35年度)							
2024年度 令和6年度 (平成36年度)							