

新庁舎建設の検討に係る これまでの経過について

平成 26 年度	現庁舎の耐震診断の実施	
▼		
平成 27 年度～28 年度	新庁舎建設現場等視察、情報収集、検討	
▼		
平成 28 年 12 月通知	公共施設等適正管理推進事業（市町村役場機能緊急保全事業）の創設	
▼		
平成 29 年度	庁内検討会開催、先行市及び新庁舎視察	
▼		
平成 30 年 12 月通知	公共施設等適正管理推進事業（市町村役場機能緊急保全事業）の延長	
▼		
令和元年 5 月 31 日	深川市庁舎整備の検討に向けた諸課題についての策定	
▼		
令和元年 6 月～10 月	深川市庁舎整備検討会議の開催	※10 月まで 5 回開催
▼		
令和元年 7 月～11 月	深川市議会庁舎整備特別委員会の開催	※11 月まで 8 回開催
▼		
令和元年 7 月 10 日	庁舎整備基本計画の策定に係る市民アンケートの実施	
▼		
令和元年 10 月 11 日	深川市庁舎整備検討会議からの意見の提出	
▼		
令和元年 10 月 17 日 ～11 月 15 日	深川市新庁舎建設基本計画に係るパブリックコメントの実施	
▼		
令和元年 10 月 29 日 ～10 月 31 日	深川市庁舎整備に関する市民説明会の開催（市内 5 地区）	
▼		
令和元年 11 月 27 日	深川市新庁舎建設基本計画の策定	
▼		
令和元年 12 月 20 日	新庁舎建設基本設計・実施設計委託業務プロポーザル告示	
▼		
令和 2 年 1 月 1 日	総務課内に庁舎建設推進室を設置	
▼		
令和 2 年 1 月 22 日 ・2 月 19 日	新庁舎建設基本設計・実施設計委託業務プロポーザル審査委員会開催	
▼		
令和 2 年 2 月 28 日	深川市新庁舎建設 基本設計・実施設計に着手 ・委託先：(株)北海道日建設計（札幌市） ・委託期間：令和 3 年 6 月 18 日まで	
▼		
令和 2 年 7 月 29 日	深川市庁舎整備検討会議の開催	