
１．新庁舎建設事業 令和２年度スケジュール （今後の予定）
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全体整備スケジュール　（予定）

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６・７年度

№

市
民

庁
内

月

週初め（月曜）期日

設
計

７月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

７月２９日 ９月中旬～下旬

９月中旬～下旬

パブリックコメント
広報１２月号（基本設計完成）

基本設計 （R2.2.28～R2.11末）

実施設計 （～Ｒ３．６．１８)

９月上旬～中旬

９月下旬 １１月下旬

解体・整地（旧教育会館・車庫の2棟）物品移動（右記2棟）

基本設計完成

広報１０月号（基本設計概要）

基本設計概要（案）完成

11月上旬～中旬

市民説明会 （２回程度）

７月２２日

８月上旬

地質調査

基本・実施設計 建設工事 外構・解体等

資料２

７月１６日

広報９月号２


