

◆令和4年度 基本計画策定 及び 会議等開催日程 (案) について

No.	月 時期	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			
1	基本計画	「基本計画」策定																																			
2	複合施設整備検討委員会 (市民)	委員選任	複合施設整備検討委員会																																		
3	複合施設整備特別委員会 (議会)	複合施設整備特別委員会																																			
4	中央公民館利用サークル意見交換会	意見交換会																																			
5	高校生・大学生ワークショップ (予定)	ワークショップ																																			
6	市民説明会・パブリックコメント	説明会・パブコメ																																			
7	各種審議会・委員会等	委員会・審議会、事業者・団体等協議																																			
8	庁議	庁議																																			

7

◆令和4年度 複合施設整備検討委員会 開催日程 (案)

No.	月 時期	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月					
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下						
2	複合施設整備検討委員会 (市民)	第1回			第2回			第3回			第4回																													

<p>第1回 令和4年4月25日(月) 18:00 (於:中央公民館) 〔協議内容〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・委嘱状交付 ・委員長及び副委員長選任 ・現状・課題・経過等 ・開催日程等 	<p>第2回 令和4年5月下旬 ~6月上旬 〔協議内容〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基本計画(案)検討 	<p>第3回 令和4年7月上旬 ~中旬 〔協議内容〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基本計画(案)検討 	<p>第4回 令和4年8月下旬 〔協議内容〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基本計画(案)検討 ・市民説明会・パブリックコメント
--	--	--	--

※協議の進捗状況や新型コロナウイルス感染症の感染状況等により、開催日程や開催方法等を変更する場合があります。