
初年度 最終 平成22年度末 平成26年度末

整備地域の世帯
数

270 270
（5,041）

270 －
（5,041）

加入世帯数
80 100

（1,728）
75 －

（1,737）

加入率（％）
29.6 37.0

（34.3）
27.8 －

（34.5）

整備計画時の目標 実績

事業名

事業の概要

ＢＢ

事業完了日

総事業費

交付金額

地域情報通信基盤整備推進交付金事業における整備計画の事後評価

地域情報通信基盤整備推進交付金事業

平成22年3月19日

59,377千円

19,792千円

多度志地区

深川市は、本事業着手以前においても市内全域のブロード
バンドゼロ地域解消に取組んできた。住民（ブロードバンド
誘致の会）や通信事業者と協力し、平成13年12月に深川市
街地、平成17年12月には音江地区および納内地区にxＤＳ
Ｌを誘致し、平成17年11月には深川市街地に光ブロードバ
ンドサービスを誘致した。しかし、ｘＤＳＬは、ＮＴＴ交換ビル
から約４Ｋｍ程度しかカバーできなく、光ブロードバンドサー
ビスは事業者の採算面での理由から拡大されていなかっ
た。
特に多度志地区については、事業者設備上の問題からＡＤ
ＳＬの提供もできない地域となっており、インターネットにＩＳ
ＤＮしか接続できないことから地域住民に早期のブロードバ
ンドゼロ解消を要望されていた。
そこで、ブロードバンド未提供エリアとなっていた、多度志地
区270世帯に対しＦＴＴＨを整備、通信事業者にＩＲＵで開放し
超高速ブロードバンドサービスを提供した。

平成22年3月26日

公設民営（IRU）

東日本電信電話株式会社

整備対象地域

事業の内容

サービス開始日

サービス形態

契約先

本市では三度にわたって地域情報通信基盤整備推進交付金事業を実施。Ｈ２３年度末以降

の実績値については、Ｈ２０（一次補正、二次補正）とＨ２１（一次補正）の加入世帯が

同一のＮＴＴ局舎に収容されており、事業毎の集計ができない為、３事業合わせた加入世

帯の実績をかっこ書きで記載する。

事業1（H20一次補正）：整備地域の世帯数 1,500世帯 最終加入目標 320加入

事業2（H20二次補正）：整備地域の世帯数 270世帯 最終加入目標 100加入

事業3（H21一次補正）：整備地域の世帯数 3,271世帯 最終加入目標 1,308加入

---------------------------------------------------------------------------

合計 ３事業合わせた整備地域の世帯数 5,041世帯 最終加入目標 1,728加入



評価及び課
題

今後の取組
及び方向性

整備対象地域の光ブロードバンド環境の整備については、整備計画において目標としていた加入
世帯数、加入率を達成することができており、十分評価できる。
加入者の増加は鈍化してきているが、スマートフォンなど無線によるブロードバンド利用環境も民
間事業者により整備されており、今後はそれらと適切にすみ分けながら利用がすすむものと考え
られる。
高齢者などの新規加入者の中には利活用についての知識が十分でないために加入をためらうあ
るいは加入してもあまり使用していないケースがあると考えられることから、そのような利用者の支
援が必要である。

・高齢者住民向けにパソコン教室を開催する。
・サービス提供事業者と協力して、加入手続き等に不安をもつ住民からの要請を受けて訪問によ
る加入支援を行う。


